

Plan de Proyecto

Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA

Sponsor	Julio Gutierrez	Director de proyecto	Tomás Disandro
Horizonte	27 semanas (19/08/2026 – ~21/02/2027)	Fecha	05/10/2026
Código	JJT-GPI-12	Versión / Estado	1.0 · Borrador para revisión

Plan de proyecto. Documento integrador que explica cómo se ejecutará, monitoreará y cerrará el proyecto (Unidad 2, §2.3). Organiza la documentación en las 12 secciones sugeridas, identifica **qué documentos faltaban** y los incorpora, y fija la trazabilidad completa objetivo → requerimiento → EDT → hito → riesgo → prueba. Responde: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿con qué?, ¿cuánto?, ¿qué puede salir mal? y ¿cómo sabremos que vamos bien?

1 Resumen del proyecto

Síntesis de los documentos vigentes

CAMPO	DETALLE	FUENTE
Proyecto	Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA (JJT Manager)	JJT-GPI-01
Objetivo general	Sistema de gestión comercial multirubro: stock, facturación electrónica con ARCA, clientes/proveedores y cuentas corrientes, múltiples medios de pago y giftcards, reportes.	JJT-GPI-01
Alcance	7 módulos incluidos (RF-01 a RF-32) y 6 exclusiones explícitas (RNF-07, RF-21).	JJT-GPI-03, 04
Plazo	27 semanas: 19/08/2026 – ~21/02/2027; hitos H1 (sem. 6), H2 (sem. 15), H3 (sem. 23), H4 (sem. 27).	JJT-GPI-01, 07
Esfuerzo y costo	970 h esperadas (rango 760–1.220 h); presupuesto 1.080 h = USD 27.000 de personal + USD 25 de infraestructura.	JJT-GPI-08
Equipo	Tomás Disandro (Director y Backend), Juan Cruz Bulatovich (Frontend), Jesús Manuel Martínez (QA/QC); Sponsor: Julio Gutierrez.	JJT-GPI-01
Metodología	Híbrida: fases predictivas para planificación (H1) y cierre (H4); desarrollo iterativo entre ambas.	JJT-GPI-01, 04
Riesgos principales	R1 (WS de ARCA) y R2 (scope creep), nivel 12; exposición total esperada USD 3.680.	JJT-GPI-09

2 Estructura del plan y análisis de brechas

Unidad 2 · §2.3.1

N.º	SECCIÓN DEL PLAN (UNIDAD 2, §2.3.1)	DOCUMENTO(S) QUE LA CUBREN	ESTADO
1	Resumen y objetivos	JJT-GPI-01 Acta de Constitución (y §1 de este documento)	Cubierta
2	Alcance y entregables	JJT-GPI-04 Alcance y Gestión; JJT-GPI-03 Requerimientos	Cubierta
3	EDT / WBS	JJT-GPI-05 EDT; JJT-GPI-06 Lista de Actividades	Cubierta
4	Cronograma e hitos	JJT-GPI-07 Cronograma (hitos ya en JJT-GPI-04 §3)	Faltaba — nuevo
5	Recursos y organización	JJT-GPI-04 §4 (equipo) y JJT-GPI-08 §4–5 (esfuerzo por rol, capacidad)	Parcial — completado
6	Costos y presupuesto	JJT-GPI-08 Estimación y Presupuesto (presupuesto de alto nivel en JJT-GPI-01)	Faltaba — nuevo
7	Calidad y pruebas	JJT-GPI-10 Plan de Calidad y Pruebas	Faltaba — nuevo

N.º	SECCIÓN DEL PLAN (UNIDAD 2, §2.3.1)	DOCUMENTO(S) QUE LA CUBREN	ESTADO
8	Riesgos	JJT-GPI-09 Plan de Gestión de Riesgos (2 riesgos de alto nivel en JJT-GPI-01 y 04)	Faltaba — nuevo
9	Comunicaciones	JJT-GPI-11 Plan de Comunicaciones y Seguimiento	Faltaba — nuevo
10	Gestión de cambios	JJT-GPI-04 §7 (control de cambios); JJT-GPI-10 §8 (configuración y versiones)	Cubierta / completada
11	Supuestos y restricciones	JJT-GPI-01, 03 y 04 (supuestos y restricciones consistentes entre sí)	Cubierta
12	Criterios de aceptación	JJT-GPI-01 y 04 (criterios de éxito) y JJT-GPI-10 §1 (CE-1 a CE-3 con verificación)	Cubierta / completada

Además de las 12 secciones, el seguimiento y control del plan (Unidad 4) estaba sin documentar: queda cubierto en JJT-GPI-11 (§3 a §8).

3 Registro de documentos						12 documentos · 6 existentes · 6 nuevos
CÓDIGO	DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN	ESTADO	UBICACIÓN	
JJT-GPI-01	Acta de Constitución del Proyecto	19/08/2026	1.0	Vigente	Acta Constitucion.docx	
JJT-GPI-02	Registro de Interesados	25/08/2026	—	Vigente	StakeHolders.docx	
JJT-GPI-03	Documento de Requerimientos	25/08/2026	—	Vigente	Requerimientos.docx	
JJT-GPI-04	Documento de Alcance y Gestión	25/08/2026	—	Vigente	Alcance.docx	
JJT-GPI-05	Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	26/08/2026	—	Vigente	EDT-JJT-Manager.pdf	
JJT-GPI-06	Lista de Actividades	26/08/2026	—	Vigente	ListaActividades-JJT-Manager.pdf	
JJT-GPI-07	Cronograma del Proyecto	05/10/2026	1.0	Nuevo · borrador	07_Cronograma.pdf	
JJT-GPI-08	Estimación de Esfuerzo y Presupuesto	05/10/2026	1.0	Nuevo · borrador	08_Estimacion_y_Presupuesto.pdf	
JJT-GPI-09	Plan de Gestión de Riesgos	05/10/2026	1.0	Nuevo · borrador	09_Plan_de_Riesgos.pdf	
JJT-GPI-10	Plan de Calidad y Pruebas	05/10/2026	1.0	Nuevo · borrador	10_Plan_de_Calidad.pdf	
JJT-GPI-11	Plan de Comunicaciones y Seguimiento	05/10/2026	1.0	Nuevo · borrador	11_Comunicaciones_y_Seguimiento.pdf	
JJT-GPI-12	Plan de Proyecto (documento integrador)	05/10/2026	1.0	Nuevo · borrador	12_Plan_de_Proyecto.pdf	

Los códigos JJT-GPI-NN son una convención propuesta en este plan para identificar y citar cada documento. La fecha, versión y estado de los documentos 01–06 se toman de los propios documentos y de la carpeta de Drive; donde el documento no declara versión se indica «—».

4 Matriz de trazabilidad integral						Objetivo → RF → EDT → hito → riesgo → prueba
OBJETIVO ESPECÍFICO (ACTA)	REQUERIMIENTOS	EDT	HITO	RIESGOS	PRUEBAS	
Modelo de datos genérico multirubro	RNF-01 a 03, RF-32	2.2, 9.2	H1, H4	R8	PC-GEN	
Facturación electrónica integrada con ARCA	RF-06 a 11, RNF-04, 05, 09	2.3, 4.0	H1, H2	R1, R3, R4, R7, R9, R12	PC-ARCA, PC-HOM	

OBJETIVO ESPECÍFICO (ACTA)	REQUERIMIENTOS	EDT	HITO	RIESGOS	PRUEBAS
Control de stock	RF-01 a 05	3.0	H2	R6	PC-STK
Clientes, proveedores y cuentas corrientes	RF-12 a 14	5.0	H3	—	PC-CLI
Medios de pago y giftcards	RF-15 a 21	6.0	H3	—	PC-PAG
Reportes y estadísticas exportables	RF-22 a 27	7.0	H3	—	PC-REP
Usuarios y permisos	RF-28 a 30	8.0	H3	—	PC-USR
Ciclo integral del sistema (criterio de éxito)	RF-31	9.1	H4	R11	PC-E2E
Gestión del alcance y del equipo	RNF-08, 10	1.0, 9.4	H1, H4	R2, R5, R10	PC-NF

Lectura: un objetivo del Acta se traza hacia adelante a sus requerimientos, a los paquetes de la EDT que lo construyen, al hito en que se entrega, a los riesgos que lo amenazan (JJT-GPI-09) y a las pruebas que lo verifican (JJT-GPI-10). Las referencias a requerimientos y a la EDT se verificaron contra JJT-GPI-03 y JJT-GPI-05.

5 Observaciones de consistencia				Hallazgos al cruzar los documentos
N.º	OBSERVACIÓN	DOCUMENTO / UBICACIÓN	RECOMENDACIÓN	
1	RF-28 (al menos dos roles) no figura en la EDT: 8.1 traza RF-29 y 8.2 traza RF-30, aunque el Alcance asocia RF-28 a RF-30 con el paquete 8.0.	JJT-GPI-05 §8.0; JJT-GPI-04 §1	Referenciar RF-28 en 8.0 de la EDT.	
2	En la extracción de texto del Documento de Alcance, los encabezados de la EDT de los módulos 3.0 a 8.0 aparecen numerados como «0» y el paquete 1.0 sin número.	JJT-GPI-04 §2	Revisar la numeración automática del .docx.	
3	El nombre del integrante de QA figura como «Martines» en el Acta y «Martinez» en el resto de los documentos.	JJT-GPI-01 Datos generales	Unificar la grafía.	
4	El Alcance describe a QA como transversal a todos los módulos, pero la Lista de Actividades solo asigna a Jesús el paquete 9.0 (sem. 24–27). La estimación asume 240 h de su esfuerzo en otros paquetes.	JJT-GPI-04 §4; JJT-GPI-06; JJT-GPI-08 §4	Incorporar actividades de QA por módulo mediante control de cambios.	
5	El Acta lista los reportes del alcance sin rentabilidad, mientras que sus objetivos específicos y RF-26 sí la incluyen.	JJT-GPI-01 Alcance de alto nivel	Alinear la lista de reportes.	
6	El cronograma base supera 40 h/semana en 8 semanas (pico de 83 h en la semana 17) y H2 está al 101% de su capacidad.	JJT-GPI-07 §5; JJT-GPI-08 §5	Nivelar la carga dentro de las holguras.	
7	El presupuesto de USD 27.000 del Acta cubre solo personal; con infraestructura (Railway) el total estimado es USD 27.025.	JJT-GPI-01; JJT-GPI-08 §6	Declarar ambos rubros en el presupuesto.	

6 Aprobación				Pendiente
ROL	NOMBRE	FIRMA / CONFORMIDAD	FECHA	
Sponsor	Julio Gutierrez			
Director de Proyecto	Tomás Disandro			

ROL	NOMBRE	FIRMA / CONFORMIDAD	FECHA
Integrante	Juan Cruz Bulatovich		
Integrante	Jesús Manuel Martínez		