

JJT Manager — Seguimiento de faltantes

Corte al 06/10/2026 · Semana 7 de 27 · Sponsor: Julio Gutierrez · Director: Tomás Disandro

Situación

La documentación de gestión de H1 está emitida (Acta, Interesados, Requerimientos, EDT, Lista de Actividades y Gantt). Estamos en la semana 7, inicio de H2 (Stock y Facturación ARCA). Este seguimiento lista lo que falta para llegar a H2 con la base completa y consistente. Responsables y semanas objetivo son una propuesta a confirmar por el Director de Proyecto.

Faltantes de entregables técnicos (H1)

Faltante	Resp.	Sem. objetivo
2.1 Definición y documentación del stack tecnológico	Tomás	7
2.2 Modelo de datos genérico multirubro documentado y validado con 2 rubros	Tomás	8
2.3 Spike de homologación ARCA (WSAA/WSFEv1) con evidencia de CAE de prueba	Tomás	8–9
Plan de pruebas y criterios de aceptación por módulo	Jesus	8
Definición de contratos de API entre frontend y backend	Tomás / Juan	9

Faltantes de consistencia documental

Faltante	Resp.	Sem. objetivo
Unificar la definición de metodología (híbrida; duración de sprint)	Tomás	7
Dividir responsables backend/UI en Stock, Pagos, Reportes y Roles	Tomás	7
Agregar actividades de QA en H2 y H3 al cronograma	Jesus	8
Reordenar predecesoras de Pagos (6.1.1, 6.1.3) y adelantar roles base	Tomás	8
Completar matriz de trazabilidad (RNF-04, 05, 07, 09, 10; RF-28; RNF-02)	Jesus	8
Corregir fecha de fin (23/02/2027) y llamar "semanas de proyecto"	Tomás	7
Presupuesto: sumar infraestructura y desglosar horas por integrante	Tomás	8
Firmas de conformidad del Acta	Sponsor y equipo	8
Erratas, tablas partidas y fuente editable del Gantt	Jesus	9

Cómo se hace el seguimiento

- Revisión semanal del estado de cada faltante con el Director de Proyecto (pendiente / en curso / cerrado).
- Todo ajuste a cronograma, presupuesto o responsables pasa por control de cambios y sube la versión del documento afectado.
- Un faltante se da por cerrado con su evidencia en el repositorio (documento o commit) y verificación de QA/QC.
- Si un faltante de H1 sigue abierto al finalizar la semana 9, se informa al sponsor como desvío.

Riesgo si no se cierran

Sin 2.2 y 2.3 el módulo de Facturación (ruta crítica, semanas 7–15) arranca sin diseño ni validación contra ARCA; sin actividades de QA tempranas, la validación recién ocurre en la semana 24.