

JJT Manager — Informe de seguimiento

Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA

Corte al 06/10/2026 · Semana 8 de 27 · Sponsor: Julio Gutierrez · Director: Tomás Disandro · Estado general: **AMARILLO**

1. Resumen

Los 12 documentos del plan de proyecto están emitidos: 6 vigentes desde el 19–26/08 y 6 en borrador desde el 05/10. Falta su aprobación formal y las firmas. El proyecto está en el inicio de H2 (Stock y Facturación ARCA). No hay código en el repositorio ni evidencia de cierre de los entregables técnicos de H1 (stack, modelo de datos y spike ARCA), que vencían el 27/09. Por eso el estado es amarillo: el plan está completo, pero la ejecución no está respaldada por evidencia.

2. Documentos elaborados

Có d.	Documento	Fecha	Estado	Contenido clave
01	Acta de Constitución	19/08	Vigente v1.0, sin firmas	Objetivos, alcance de alto nivel, 4 hitos, USD 27.000, criterios de éxito
02	Registro de Interesados	25/08	Vigente	7 interesados, matriz poder/interés
03	Requerimientos	25/08	Vigente	32 RF y 10 RNF con prioridad y trazabilidad
04	Alcance y Gestión	25/08	Vigente	Incluido/excluido, EDT, riesgos, control de cambios
05	EDT	26/08	Vigente	9 paquetes con responsables y requerimientos
06	Lista de Actividades (+ Gantt)	26/08 · 01/09	Vigente	40 actividades con predecesoras y duración
07	Cronograma	05/10	Borrador	Fechas por actividad, ruta crítica (CPM), carga semanal, compuertas
08	Estimación y Presupuesto	05/10	Borrador	970 h (760–1.220), reserva 110 h, USD 27.025 con infraestructura
09	Plan de Riesgos	05/10	Borrador	11 amenazas y 1 oportunidad; VME USD 3.680
10	Calidad y Pruebas	05/10	Borrador	Criterios CE-1 a CE-3, niveles de prueba, defectos, compuertas
11	Comunicaciones y Seguimiento	05/10	Borrador	Cadencia, SPI/CPI, escalamiento, línea base
12	Plan de Proyecto	05/10	Borrador	Integra los 12 documentos y la trazabilidad completa

Complementan el repositorio: ownership por carpeta (CLAUDE.md), registros de deuda técnica por severidad (vacíos, sin código) y la estructura de frontend, backend y QA.

3. Avance contra el plan

Hito	Fechas	Estado
H1 Planificación y diseño	17/08 – 27/09	Documentación completa. Sin evidencia de 2.1, 2.2 y 2.3 ni acta de revisión de hito.
H2 Stock y Facturación ARCA	28/09 – 29/11	En su semana 2. Previsto a hoy: 3.1 casi terminada, 4.1.1 terminada y 4.1.2, 4.1.3 y 3.2 en curso. Sin evidencia.

H3 Clientes, Pagos, Reportes	30/11 – 24/01	No iniciado (según plan).
H4 Pruebas y entrega	25/01 – 21/02	No iniciado (según plan).

4. Indicadores

Indicador	Valor	Estado
Valor planificado a la semana 8	267,5 h · USD 6.688 (27,6% de 970 h)	—
SPI y CPI	No calculables: no hay registro de horas reales	Rojo (sin dato)
Documentos aprobados / emitidos	0 de 12 firmados; 6 vigentes y 6 en borrador	Amarillo
Defectos críticos abiertos	0 (no hay código)	Verde
Reserva consumida	0 de 110 h	Verde

5. Riesgos y alertas

- **R1 (nivel 12):** el spike de ARCA es el primer eslabón de la ruta crítica y no está documentado.
- **R4:** CUIT de prueba y certificados de testing, previstos para las semanas 1–3, sin confirmar.
- **Reserva:** exposición esperada USD 3.680 contra reserva USD 2.750 (faltan USD 930).
- **Carga:** H2 al 101% de su capacidad, con picos en las semanas 7–9 y 17; la acción correctiva propuesta no alcanza y hay que rehacerla.
- **R2:** scope creep, contenido por el proceso de control de cambios; sin solicitudes registradas.

6. Cambios y observaciones abiertas

No hay solicitudes de cambio registradas. Observaciones abiertas entre documentos: metodología (Acta vs. Plan), responsables de 4.0 (Estimación vs. Lista), QA sin actividades en H2–H3, dependencias de Pagos, roles al final del cronograma, RF-28 sin referencia en la EDT, rentabilidad ausente en el alcance de reportes del Acta, fuente única de documentos (repositorio y Drive) y ramas y tags por hito.

7. Decisiones requeridas y próximos pasos

Acción	Resp.	Sem.
Cerrar y documentar 2.1, 2.2 y 2.3; registrar acta de revisión de H1	Tomás	8–9
Confirmar CUIT y certificados de testing	Tomás	8
Iniciar registro semanal de horas reales	Todos	8
Sponsor: decidir sobre la reserva y aprobar documentos 07–12 y el Acta	Sponsor	9–10
Rehacer la nivelación de carga y reordenar dependencias de Pagos (control de cambios)	Tomás / Juan	9
Agregar actividades de QA por módulo en H2 y H3	Jesus	9