

JJT Manager — Seguimiento de documentación

Corte al 06/10/2026 · Semana 8 de 27 (semana 1 = lunes 17/08) · Sponsor: Julio Gutierrez · Director: Tomás Disandro

1. Situación

Documentos 01–06 vigentes: Acta, Interesados, Requerimientos, Alcance y Gestión, EDT y Lista de Actividades. Documentos 07–12 emitidos el 05/10 en borrador para revisión: Cronograma, Estimación y Presupuesto, Riesgos, Calidad y Pruebas, Comunicaciones y Seguimiento, y Plan de Proyecto. Con ellos queda cubierta la estructura completa de un plan de proyecto. Pendiente: revisión y aprobación del sponsor y firmas.

2. Faltantes ya cubiertos por los documentos 07–12

Faltante detectado	Dónde quedó cubierto
Plan de pruebas y criterios de aceptación	10 Calidad: criterios CE-1 a CE-3, niveles de prueba, matriz requerimiento → prueba y compuertas por hito
Presupuesto con infraestructura y horas por persona	08 Estimación: 970 h esperadas, 110 h de reserva, USD 27.025 con Railway; 323/324/323 h por integrante
Fecha de fin y calendario	07 Cronograma: fechas por actividad; semana 1 desde el lunes 17/08, fin el 21/02/2027
Riesgos más allá de los 2 iniciales	09 Riesgos: 11 amenazas y 1 oportunidad, con VME y plan de respuesta
Comunicación y seguimiento	11 Comunicaciones: cadencia, indicadores SPI/CPI, escalamiento e informe de estado
Trazabilidad integral y registro de documentos	12 Plan de Proyecto: matriz objetivo → requerimiento → EDT → hito → riesgo → prueba

3. Faltantes abiertos

#	Faltante	Resp.	Sem.
1	Cierre documentado de 2.1 stack, 2.2 modelo de datos y 2.3 spike ARCA (H1 cerraba el 27/09; sin evidencia en el repo) y acta de la revisión de hito de la semana 6	Tomás	8
2	Confirmar CUIT de prueba y certificados de testing (R4; debían gestionarse en las semanas 1–3)	Tomás	8
3	Registro de horas reales por actividad (base de SPI y CPI)	Todos	8
4	Reserva insuficiente: exposición de riesgos USD 3.680 contra reserva USD 2.750; decidir con el sponsor	Tomás / Sponsor	9
5	Corregir la acción de nivelación de carga: mover 6.1.x y 6.2 una semana deja la semana 17 en 67 h y lleva el pico a 85,5 h en la semana 18; H2 también está cargada al inicio (semanas 7–9: 50, 57,5 y 66,7 h)	Tomás / Juan	9
6	Reordenar dependencias de Pagos (6.1.1 antes de 5.2; 6.1.3 antes de 6.4) y adelantar los roles base (8.x)	Tomás	9
7	Agregar actividades de QA por módulo en H2 y H3 (240 h estimadas sin actividad asociada)	Jesus	9
8	Alinear responsables de 4.0 entre Estimación (Tomás, Juan y Jesus) y Lista/Cronograma (solo Tomás)	Tomás	9
9	Unificar metodología: el Acta dice predictiva incluyendo desarrollo; el Plan dice iterativa	Tomás	9
10	Completar referencias: RF-28 en EDT 8.0, rentabilidad en el alcance de reportes del Acta y RNF en la matriz de hitos	Jesus	9

1 1	Unificar fuente de documentos (repositorio y Drive), ramas por hito y tags al cierre de cada hito, hoy solo existe main	Tomás	9
1 2	Firmas de conformidad del Acta y aprobación de los documentos 07–12; corregir grafía "Martines" y erratas	Sponsor y equipo	10

4. Cómo se hace el seguimiento

- Reunión semanal de equipo y revisión de este listado (pendiente, en curso o cerrado).
- Informe de estado al sponsor: quincenal, y semanal durante H2.
- Un faltante se cierra con evidencia en el repositorio y verificación de QA/QC.
- Los ajustes de cronograma, presupuesto o responsables pasan por control de cambios y suben la versión del documento afectado.
- Si los puntos 1 a 3 siguen abiertos al cierre de la semana 9, se informa al sponsor como desvío.