

Cronograma – Diagrama de Gantt

JUT Manager - Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA - Sponsor: Julio Gutierrez - Director de proyecto: Tomás Disandro - Horizonte: 27 semanas (19/08/2026 – 21/02/2027) - Base: Lista de Actividades v1.2 y EDT v1.1 (JIT-GPI-07 v1.2, 07/10/2026)

[illegible]

ID	Actividad	Resp.	Ago			Sep			Oct			Nov			Dic			Ene			Feb							
									S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.4	Cuentas corrientes	Juan																										
7.5	Rentabilidad	Juan																										
7.6	Exportación de reportes	Juan																										
7.7	Pruebas funcionales de Reportes	Jesus																										
8.0 Módulo Usuarios y Permisos — Hito H3																												
8.1	Rol administrador	Juan																										
8.2	Rol cajero	Juan																										
8.3	Pruebas de permisos por rol	Jesus																										
9.0 Pruebas, Integración y Cierre — Hito H4																												
9.1	Ciclo integral	Jesus																										
9.2	Genericidad en ≥2 rubros	Jesus																										
9.3	Validación final ARCA	Jesus																										
9.4	Entrega final y cierre	Jesus																										

Ruta crítica lógica H1 H2 H3 H4 — Sem. 1 = semana que comienza el lunes 17/08/2026 (inicio del proyecto: 19/08/2026). Sprints S1–S8 de 2 semanas en H2 y H3 (S4 de 3 semanas). Duraciones y precedencias según Lista de Actividades v1.2; sujetas a control de cambios (Documento de Alcance, §7).