

Cronograma — Diagrama de Gantt

JJT Manager · Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA

Sponsor: Julio Gutierrez · Director de proyecto: Tomás Disandro

Horizonte: 27 semanas (19/08/2026 – 21/02/2027)

Base: Lista de Actividades y EDT aprobadas — Fecha de emisión: 01/09/2026

ID	Actividad		Resp.	Duración	Ago		Sep					Oct					Nov					Dic					Ene				Feb		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1.0 Gestión del Proyecto — Hito H1 — Responsable: Tomás																																	
1.1	Acta de Constitución		Tomás	Sem. 1																													
1.2	Registro de Interesados		Tomás	Sem. 1																													
1.3	Documento de Requerimientos		Tomás	Sem. 2																													
1.4	Documento de Alcance y Gestión		Tomás	Sem. 2																													
2.0 Diseño y Arquitectura — Hito H1 — Responsable: Tomás																																	
2.1	Definición de stack tecnológico		Tomás	Sem. 3																													
2.2	Modelo de datos genérico multirubro		Tomás	Sem. 3–4																													
2.3	Spike técnico homologación ARCA		Tomás	Sem. 4–6																													
3.0 Módulo Productos y Stock — Hito H2 — Responsable: Juan																																	
3.1	Alta/baja/modificación de productos		Juan	Sem. 7–8																													
3.2	Categorías y variantes configurables		Juan	Sem. 8–9																													
3.3	Control de inventario y ajustes		Juan	Sem. 9–10																													
3.4	Alertas de stock mínimo		Juan	Sem. 10–11																													
4.0 Módulo Facturación (ARCA) — RUTA CRÍTICA — Hito H2 — Responsable: Tomás																																	
4.1.1	Autenticación WSAA		Tomás	Sem. 7																													
4.1.2	Cacheo y renovación del ticket		Tomás	Sem. 7–8																													
4.1.3	Cliente WSFEv1		Tomás	Sem. 8–9																													
4.2	Emisión de Factura A/B/C		Tomás	Sem. 9–11																													
4.3	Notas de Crédito/Débito		Tomás	Sem. 11–12																													
4.4	Errores de WS y logging seguro		Tomás	Sem. 12–13																													
4.5	Exportación de comprobantes PDF		Tomás	Sem. 13–14																													
4.6	Credenciales de producción		Tomás	Sem. 14–15																													
5.0 Clientes/Proveedores y Cuentas Corrientes — Hito H3 — Responsable: Tomás																																	
5.1	ABM clientes/proveedores		Tomás	Sem. 16–17																													
5.2	Cuentas corrientes		Tomás	Sem. 17–18																													
5.3	Consulta de estado de cuenta		Tomás	Sem. 18–19																													
6.0 Módulo Pagos y Giftcards — Responsable: Juan																																	
6.1.1	Efectivo y cuenta corriente		Juan	Sem. 16																													
6.1.2	Débito/crédito y transferencia		Juan	Sem. 16																													
6.1.3	QR		Juan	Sem. 17																													
6.2	Pago combinado / mixto		Juan	Sem. 17																													
6.3	Giftcards		Juan	Sem. 17–18																													
6.4	Pasarela simulada/sandbox		Juan	Sem. 18–19																													
7.0 Módulo Reportes y Estadísticas — Responsable: Juan																																	
7.1	Ventas por período		Juan	Sem. 19–20																													
7.2	Productos más vendidos		Juan	Sem. 20																													
7.3	Stock crítico		Juan	Sem. 20–21																													
7.4	Cuentas corrientes		Juan	Sem. 21																													
7.5	Rentabilidad		Juan	Sem. 21–22																													
7.6	Exportación de reportes		Juan	Sem. 22																													
8.0 Módulo Usuarios y Permisos — Hito H3 — Responsable: Juan																																	
8.1	Rol administrador		Juan	Sem. 22																													
8.2	Rol cajero		Juan	Sem. 23																													
9.0 Pruebas, Integración y Cierre — Hito H4 — Responsable: Jesus																																	
9.1	Ciclo integral		Jesus	Sem. 24–25																													
9.2	Genericidad en ≥2 rubros		Jesus	Sem. 25–26																													
9.3	Validación final ARCA		Jesus	Sem. 26																													
9.4	Entrega final y cierre		Jesus	Sem. 27																													

Actividad Ruta crítica (Módulo 4.0 · Facturación ARCA) Hito de fin de fase (H1–H4)

Semanas ISO desde el inicio del proyecto (Sem. 1 = 19/08/2026). Duraciones y precedencias según Lista de Actividades §1.0–9.0 y EDT §1.0–9.0. Sujetas a control de cambios (Documento de Alcance, §7).