Presupuesto y Estimación al Cierre — Estado a la Semana 12

Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA

Campo	Detalle
Código	JJT-GPI-20
Sponsor	Julio Gutierrez
Director de proyecto	Tomás Disandro
Elaboró	Jesus Manuel Martinez (QA y QC)
Corte	03/11/2026 (semana 12)
Fecha / Versión / Estado	03/11/2026 · 1.0 · Borrador: avance declarado por el equipo; costo real pendiente de registro

Actualiza la lectura de costos de la Estimación y Presupuesto (JJT-GPI-08 v1.2) con el avance declarado al 03/11/2026. Tomando el presupuesto, las horas y la tarifa de JJT-GPI-08 sin cambios, calcula el valor ganado, el trabajo restante y los escenarios de cierre. ***El costo real (AC) no está registrado en el repositorio****, de modo que el CPI no puede calcularse todavía: este documento deja la fórmula y los escenarios en su lugar, sin inventar el dato.*

1. Presupuesto base (sin cambios)

Concepto	Horas	USD
Esfuerzo esperado, BAC (48 actividades, USD 25/h)	970	24.250
Reserva (contingencia y gestión)	110	2.750
Personal total (techo del Acta)	**1.080**	**27.000**
Infraestructura (Railway, USD 5/mes × 5 meses)	—	25
Presupuesto total		**27.025**

Rango de esfuerzo de la estimación de tres puntos: 760 a 1.220 h; tarifa única de USD 25/h para los tres integrantes.

2. Avance al 03/11/2026 (valor ganado)

Actividades que el cronograma prevé terminadas al 01/11/2026 y que el equipo declara realizadas (1.1–1.5, 2.1–2.4, 3.1–3.4 y 4.1.1–4.2):

Paquete	Actividades	Horas	USD
1.0 Gestión	1.1 a 1.5	60	1.500
2.0 Diseño	2.1 a 2.4	100	2.500
3.0 Productos y Stock	3.1 a 3.4	95	2.375
4.0 Facturación	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 y 4.2	82	2.050
Valor ganado (EV)	17 de 48 actividades	**337**	**8.425**

Indicador	Valor	Cómo se calcula
EV (valor ganado)	USD 8.425	337 h × USD 25; 34,7% del BAC
PV (valor planificado al cierre de la sem. 11)	USD 8.725 (349 h)	Suma de la carga semanal del Cronograma §6, sem. 1 a 11
SV (variación de plazo)	–USD 300 (–12 h)	EV – PV

Indicador	Valor	Cómo se calcula
SPI	0,97	EV / PV
AC (costo real)	**Sin dato**	Requiere el registro de horas por integrante
CPI	**Sin dato**	EV / AC

La diferencia de 12 h con el plan corresponde a la mitad de 4.3 (Notas de Crédito/Débito, sem. 11–12), que está en curso y no se acredita hasta cerrarla. Si el equipo la termina esta semana, el SPI vuelve a 1,0.

3. Trabajo restante (ETC) y capacidad

Integrante	Horas del plan	Realizadas (EV)	Restantes	Capacidad sem. 12–27 (16 sem. × 13,3 h)	Diferencia
Tomás (Backend/PM)	323	197	126	213	+87
Juan (Frontend)	324	95	229	213	–16
Jesus (QA/QC)	323	45	278	213	–**65**
Total	970	337	633	640	+7

- Restante del plan: 633 h, USD 15.825; con la reserva completa, 743 h y USD 18.575 (el saldo del techo de USD 27.000).
- La capacidad total alcanza (640 h contra 633 h), pero está mal repartida en el tiempo: Jesus concentra 278 h hacia H3 y H4 y supera su capacidad en 65 h; Tomás tendrá 87 h libres cuando termine Facturación y Clientes. **Propuesta para el Director:** que Tomás tome horas de apoyo en las pruebas de integración ARCA (4.7) y en 9.3, y que la reasignación pase por control de cambios, porque modifica el reparto de JJT-GPI-08 §4.
- Pendiente no financiado: la gestión continua (informes, registro de horas, SPI/CPI, revisiones de sprint) sigue sin horas asignadas (observación 17 del Plan de Proyecto) y se cubre con la reserva.

4. Pronóstico al cierre (EAC)

Como el CPI no está medido, se muestran escenarios con la fórmula EAC = BAC / CPI:

CPI supuesto	EAC (h)	EAC (USD, personal)	Frente al techo de USD 27.000
1,10	882	22.045	Margen de USD 4.955
1,00	970	24.250	Margen de USD 2.750 (la reserva íntegra)
0,90	1.078	26.944	Margen de USD 56: sin reserva
0,85	1.141	28.529	Excede el techo en USD 1.529
0,80	1.213	30.313	Excede el techo en USD 3.313

CPI mínimo tolerable: 0,90 (BAC ÷ techo de personal). Por debajo de ese valor, el costo supera el presupuesto aprobado y corresponde un pedido de aprobación al Sponsor (Alcance §7). El nivel de alerta del Plan de Comunicaciones (50% de la reserva consumida, USD 1.375) se evalúa apenas haya horas reales.

5. Infraestructura

Railway: USD 5 por mes desde octubre de 2026. Si el servidor se contrató al inicio de H2, el gasto a la fecha es de USD 10 y quedan USD 15. El equipo debe confirmar la fecha de contratación y el importe real.

6. Datos que faltan para cerrar este documento

Dato	Responsable	Para qué
Horas reales por integrante y por actividad, de la semana 1 a la 12	Tomás, Juan y Jesus	Calcular AC y CPI y pasar el EAC de escenario a pronóstico
Fecha y monto de contratación de Railway	Tomás	Costo real de infraestructura
Confirmación de 4.3 (cerrada o en curso)	Tomás	Ajustar EV y SPI
Decisión sobre reasignación de horas de QA	Tomás	Corregir el desbalance de Jesus