Resumen de Estado — Semana 12

Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA

Campo	Detalle
Código	JJT-GPI-19
Sponsor	Julio Gutierrez
Director de proyecto	Tomás Disandro
Elaboró	Jesus Manuel Martinez (QA y QC)
Corte	03/11/2026 (semana 12, sprint S3, hito H2)
Fecha / Versión / Estado	03/11/2026 · 1.0 · Borrador: estado declarado por el equipo, evidencia en verificación

*Resumen del Informe de Estado de la semana 12 (JJT-GPI-17). El equipo declara que las actividades previstas hasta la semana 11 están realizadas y que su evidencia está en etapa de testeo (QA). Esta declaración **no está verificada por QA**: cada actividad pasa a «Verificada» cuando su evidencia se adjunta y se prueba (PC-STK y PC-ARCA, `qa/PlanPruebas-H2.md`). Donde este resumen contradice a JJT-GPI-17 v1.0 o a JJT-GPI-18, prevalece lo que la evidencia verificada demuestre.*

1. Estado general

Dimensión	Estado	Comentario
Plazo	Verde (declarado)	Actividades previstas hasta la semana 11 realizadas según el equipo.
Alcance	Verde	Sin cambios solicitados ni aprobados.
Calidad	Amarillo	Evidencia en testeo; casos PC-STK y PC-ARCA diseñados, sin resultados aún.
Riesgos	Amarillo	R1 sigue en monitoreo hasta verificar el CAE de homologación.

2. Avance por paquete (cronograma base)

Paquete	Actividades previstas al 01/11	Estado declarado	Verificación QA
1.0 Gestión	1.1 a 1.5	Realizadas	Verificadas (JJT-GPI-01 a 13)
2.0 Diseño	2.1 a 2.4	Realizadas	2.1, 2.2 y 2.4 verificadas (JJT-GPI-14 a 16); **2.3 spike: en testeo**
3.0 Productos y Stock	3.1 a 3.4	Realizadas	En testeo (PC-STK)
4.0 Facturación	4.1.1 a 4.2	Realizadas	En testeo (PC-ARCA)

En curso según el cronograma: 4.3 (sem. 11–12), 4.4 (sem. 12–13) y 4.7 (sem. 12–15). 3.5 arranca en la semana 13.

3. Hitos y holgura

Los hitos y la holgura son los del cronograma base (JJT-GPI-07 v1.2), sin cambios: H1 sem. 6, H2 sem. 15, H3 sem. 23 y H4 sem. 27; 26 semanas de duración lógica contra 27 del plan, es decir una semana de margen en la ruta crítica. El cumplimiento de H1 se confirma al cerrar la verificación del spike 2.3 y emitir la versión 2.0 del Acta de Revisión de H1 (JJT-GPI-18).

4. Pendientes para cerrar la semana

Acción	Responsable	Fecha
Adjuntar la evidencia del spike 2.3 (conexión a homologación y CAE, sin credenciales ni CUIT reales)	Tomás	10/11/2026
Adjuntar el código de 3.1–3.4 y 4.1.1–4.2 al repositorio	Juan / Tomás	06/11/2026
Ejecutar PC-STK y PC-ARCA (ARCA-01 a ARCA-10) y registrar resultados	Jesus	desde 09/11/2026
Emitir Acta de Revisión de H1 v2.0	Jesus y Tomás	13/11/2026
Registrar horas reales por integrante (SPI/CPI)	Todos	semanal