

Cronograma — Diagrama de Gantt

JJT Manager - Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA - Sponsor: Julio Gutierrez - Director de proyecto: Tomás Disandro - Horizonte: 27 semanas (19/08/2026 – 21/02/2027) - Base: Lista de Actividades v1.1 y EDT v1.1 (JJT-GPI-07 v1.1, 06/10/2026)

			Cronograma de actividades																										
ID	Actividad	Resp.	Ago			Sep			Oct			Nov			Dic			Ene			Feb								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.0 Gestión del Proyecto — Hito H1																													
1.1	Acta de Constitución	Tomás	■																										
1.2	Registro de Interesados	Tomás	■																										
1.3	Documento de Requerimientos	Tomás		■																									
1.4	Documento de Alcance y Gestión	Tomás		■																									
1.5	Revisión de pares de los documentos de gestión	Jesus		■	■	■	■																						
2.0 Diseño y Arquitectura — Hito H1																													
2.1	Definición de stack tecnológico	Tomás			■																								
2.2	Modelo de datos genérico multirubro	Tomás			■	■																							
2.3	Spike técnico homologación ARCA	Tomás				■	■	■																					
2.4	Revisión del modelo de datos contra 2 rubros	Jesus				■	■	■																					
3.0 Módulo Productos y Stock — Hito H2																													
3.1	Alta/baja/modificación de productos	Juan					■	■																					
3.2	Categorías y variantes configurables	Juan						■	■	■																			
3.3	Control de inventario y ajustes	Juan						■	■																				
3.4	Alertas de stock mínimo	Juan						■	■																				
3.5	Pruebas funcionales de Productos y Stock	Jesus									■	■	■																
4.0 Módulo Facturación (ARCA) — Hito H2																													
4.1.1	Autenticación WSAA	Tomás					■																						
4.1.2	Cacheo y renovación del ticket	Tomás					■	■																					
4.1.3	Cliente WSFEv1	Tomás					■	■	■																				
4.2	Emisión de Factura A/B/C	Tomás						■	■	■	■																		
4.3	Notas de Crédito/Débito	Tomás							■	■																			
4.4	Errores de WS y logging seguro	Tomás								■	■	■																	
4.5	Exportación de comprobantes PDF	Tomás									■	■																	
4.6	Credenciales de producción	Tomás										■	■	■															
4.7	Pruebas de integración contra homologación ARCA	Jesus									■	■	■	■															
5.0 Clientes/Proveedores y Cuentas Corrientes — Hito H3																													
5.1	ABM clientes/proveedores	Tomás												■	■														
5.2	Cuentas corrientes	Tomás													■	■													
5.3	Consulta de estado de cuenta	Tomás														■	■												
5.4	Pruebas funcionales de Clientes/Proveedores	Jesus															■	■	■										
6.0 Módulo Pagos y Giftcards — Hito H3																													
6.1.1	Efectivo y cuenta corriente	Juan															■												
6.1.2	Débito/crédito y transferencia	Juan														■													
6.1.3	QR	Juan															■												
6.2	Pago combinado / mixto	Juan															■												
6.3	Giftcards	Juan															■	■											
6.4	Pasarela simulada/sandbox	Juan													■	■													
6.5	Pruebas funcionales de Pagos y Giftcards	Jesus															■	■	■										

7.0 Módulo Reportes y Estadísticas — Hito H3		
7.1	Ventas por período	Juan
7.2	Productos más vendidos	Juan
7.3	Stock crítico	Juan
7.4	Cuentas corrientes	Juan
7.5	Rentabilidad	Juan
7.6	Exportación de reportes	Juan
7.7	Pruebas funcionales de Reportes	Jesus
8.0 Módulo Usuarios y Permisos — Hito H3		
8.1	Rol administrador	Juan
8.2	Rol cajero	Juan
8.3	Pruebas de permisos por rol	Jesus
9.0 Pruebas, Integración y Cierre — Hito H4		
9.1	Ciclo integral	Jesus
9.2	Genericidad en ≥2 rubros	Jesus
9.3	Validación final ARCA	Jesus
9.4	Entrega final y cierre	Jesus